**Antrag gemäß § 28/ § 29 GeschO**

Eingang: 09.11.2021
Antragsnr.: 371/2021
Verteiler: OBM, BM, Fraktionen
Zust. Referat: VI/61
mit Referat: II/BTM

**SPD Fraktion
im Stadtrat Erlangen**



Rathausplatz 1
91052 Erlangen
Geschäftsstelle im Rathaus,
1. Stock, Zimmer 105 und 105a
09131 862225
spd.fraktion@stadt.erlangen.de
www.spd-fraktion-erlangen.de

Herrn
Oberbürgermeister
Dr. Florian Janik
91052 Erlangen

Gewobau-Bauprojekt Odenwaldallee schnellstmöglich realisieren
Antrag zum UVPa am 16.11.2021

Datum
09.11.2021

Ansprechpartnerin
Katja Rabold-Knitter

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,

Seite
1 von 2


nach Aussagen aus dem Stadtplanungsamt, die im Grundsatz von der Gewobau bestätigt werden, ist bei der Bearbeitung des Bebauungsplans für den geplanten Neubau an der Odenwaldallee von einer weiteren Bearbeitungszeit von mindestens 18 Monaten auszugehen. Nach Aussagen der Gewobau liegt dies wesentlich auch daran, dass auf Basis des UVPa-Beschlusses vom 11.05.2021, der vorrangig nur die Frage „zusätzliche Wohnbauflächen“ klären sollte, von der Verwaltung das umfangreiche Einarbeiten von Ergebnissen des Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzepts gefordert wird.

Ein derart langes weiteres Verfahren ist aufgrund des bereits langen Vorlaufs der Planungen und dem dringenden Bedarf für die im Neubau geplanten sozialen Einrichtungen nicht akzeptabel.

Wir beantragen daher:

1. Die Verwaltung steuert den weiteren Prozess für das vierte Deckblatt zum Bebauungsplan 199 so, dass binnen eines halben Jahres eine Planreife erreicht wird, die die Genehmigung des geplanten Neubaus der Gewobau im Geltungsbereich des Deckblatts möglich macht; die Genehmigung soll danach bei Vorliegen aller notwendigen Unterlagen schnellstmöglich erteilt werden.
2. Die Gewobau wird aufgefordert, entsprechend Ziffer 1 zu handeln; vorsorglich wird der Oberbürgermeister ermächtigt, dafür notwendige Gesellschafterbeschlüsse, einschließlich möglicher Weisungen der Geschäftsführung, herbeizuführen.





3. Zur Integration des ISEK in die weitere Ausarbeitung des Bebauungsplans findet kurzfristig ein Abstimmungsgespräch zwischen Verwaltung und Gewobau statt. Die Festlegungen, was berücksichtigt werden soll, richten sich auch nach den Vorgaben der Ziffer 1. Soweit im Abstimmungsgespräch keine Klärung herbeigeführt werden kann, ob bestimmte Punkte berücksichtigt werden sollen, werden diese offenen Fragen dem UVPA im Dezember vorgelegt, der diese Frage entscheidet.
4. Dem UVPA wird bis zur Erteilung der Baugenehmigung bzw. bis zum Billigungsbeschluss des Bebauungsplans fortlaufend über den Verfahrensstand berichtet.

Mit freundlichen Grüßen

Christian Lehrmann
CSU-Fraktionsvorsitzender

Barbara Pfister
SPD-Fraktionsvorsitzende

Matthias Thurek
Stv. Fraktionsvorsitzender
Sprecher für Bauen

Dr. Philipp Dees
Sprecher für Stadtentwicklung
und Wohnen, Bauwesen

Datum
09.11.2021

Ansprechpartnerin
Katja Rabold-Knitter

Seite
2 von 2

f.d.R. Katja Rabold-Knitter
Geschäftsführerin der SPD-Fraktion